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MADDE 1st SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  

Bu Sözleşme, bir tarafta Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı (bundan sonra İŞVEREN olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………..  (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
MADDE 2nd TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER  
MADDE 2nd İŞVEREN’ in 
Adresi

: Organize Sanayi Bölgesi 111. Cad. UŞAK 

Tel. No 

: 0 276 266 71 71
E-Posta Adresi

: bulentyildirim@uosb.org.tr
Vergi Dairesi

: Uşak
Vergi No

: 645 004 0317
MADDE 2nd YÜKLENİCİ’ nin 

Adresi

: 

Tel. No 



: 

Faks No


: 
E-Posta Adresi 

: 
Vergi Dairesi

: 

Vergi No


: 
MADDE 2nd Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa aynı gün yapılmış sayılır.
MADDE 2nd Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da birbirlerine bildirimde bulunabilirler.
MADDE 2nd Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde ve noter aracılığıyla 7 (yedi) gün içinde karşı tarafa tebliğ edilecektir. Aksi halde sözleşmede yer alan ve/veya en son usulünce bildirilmiş adrese gönderilecek tebligat ilgili tarafa yapılmış sayılacaktır. Değişikliği bildirmeyen taraf diğer tarafın bundan doğan zararını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3rd İŞİN ADI, YAPILMA YERİ, TÜRÜ VE MİKTARI      

İşin Adı: Uşak Organize Sanayi Bölgesi 3.Genişleme Alanı Yağmursuyu Kanalı ve Yol Geçiş Menfezleri İnşaatı İşi’ dir.
3.1. İşin Yapılma Yeri: 

Uşak İli, Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan ve 614 ha. Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) 3.Genişleme alanı ve bu iş ile bağlantılı olabilecek şekilde nakliye güzergâhları ile ariyet ve depo sahalarıdır.
3.3. İşin Türü ve Miktarı: Bu sözleşme Projesinde Yer Alan Hafriyat ve Dolgu İşlerinin Yapılması ve Diğer Muhtelif inşaat işlerinin yapımını kapsar.
İşe ait miktarlar ihale dosyası içinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvellerinde verilmiştir.

MADDE 4th TANIMLAR     

Yönetim Kurulu: Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) Müteşebbis Heyeti’nin kararları çerçevesinde sözleşmenin sevk ve idaresini yürütmekle görevli organı,

İŞVEREN: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olan Uşak Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği olup, işi yönetmeye, ilgili iş için İdari ve Teknik personel atamaya veya kontrol teşkilatı kurmaya yetkili makamı. İŞVEREN kelimesi, sözleşme ve eki şartnamelerde aynı zamanda, İşin yürütülmesi ve saha kontrollerinin yapılması için görevlendirilen personelleri de ifade etmektedir.
İnşaat alanı: Organize Sanayi Bölgesi Alanı ve bağlantılı alanları,
İş/İşler: Sözleşmeye bağlanan ve daha sonra taraflarca kararlaştırılan her türlü yapım işini,
İşyeri: Yapım işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan bina, arazi, arsa, malzeme ocakları vb. yerleri,
Şantiye: İnşaat alanı içinde, yapılacak işlerle ilgili çalışma yapılan işyerini, 
Şantiye binası: YÜKLENİCİ ve İŞVEREN elemanlarının, işin yapımı süresince görevlerini sürdürebilmeleri için, fiziki ortamın sağlandığı, çeşitli koordinasyon toplantılarının yapıldığı, geçici olarak kullanılan binayı,
İstekli: Yapım işlerinin ihalesine teklif veren Yapım Müteahhidi’ ni,
Yüklenici: İşbu sözleşme hükümleri uyarınca işi yerine getiren firmayı, bu firma bünyesindeki personelleri,
Yüklenici Vekili: Sözleşme konusu işle ilgili YÜKLENİCİ’ yi temsil eden, o iş için YÜKLENİCİ’ den noterce düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış ve İŞVEREN tarafından kabul edilmiş olan gerçek kişiyi, 
Kişi: Gerçek veya tüzel kişiyi,
Altyüklenici: Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını YÜKLENİCİ ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren kişiyi,   
Üçüncü taraf: İŞVEREN ve YÜKLENİCİ dışındaki kişi veya kişileri,
İhale dokümanı: İhale konusu yapım işlerinde İsteklilere verilecek talimatları da içeren İdari Şartnameler ile yaptırılacak işin ön/kesin projesini de kapsayan, Sözleşme Tasarısı, Şartnameler ile gerekli diğer belge ve bilgileri,
Teklif: İstekli’ nin, İŞVEREN’ e sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
İş kalemi: Teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifleri bulunan ve Birim Fiyat Teklif Cetveli (Keşif Cetveli) özetinde miktarı ve bedeli gösterilen birimleri, 
Gün: Takvim gününü,
Uygulama ayı: İŞVEREN tarafından onaylanmış, iş programına göre işlerin gerçekleştiği ayı, 
Sözleşme: Yapım işlerinde İŞVEREN ile YÜKLENİCİ arasında yapılan yazılı anlaşmayı ve eklerini,
Sözleşme bedeli: YÜKLENİCİ’ nin, sözleşme ve eklerinde belirtilen yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi durumunda, İŞVEREN tarafından YÜKLENİCİ’ ye ödenecek bedeli, 
Şartname: Yapım işine ait özel, genel, teknik ve idari esas ve usulleri gösteren belgeleri,
Laboratuvar: İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde, ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene, ölçümleme yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden ve İŞVEREN’ ce de onaylanan teknik ofisi, 
Komisyon: İŞVEREN tarafından belirlenecek kişilerden oluşan muhtelif komisyonları, 
TL: Türk Lirasını,  
Teçhizat: İşlerin uygulanması için gerekli olan her türlü malzeme ve donanımı,
Malzeme/malzemeler: İŞVEREN veya Yüklenici tarafından Temin Edilen İnşaat malzemeleri, yardımcı malzemeler ve/ veya işlerin uygulanması için gereken tüm diğer malzemeleri,
Yapım İşleri Genel Şartnamesi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış, 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işinin yürütülmesinde uygulanan genel esasların tespit edildiği şartnameyi,
Avan (Taslak) proje: Sözleşme konusu yapım işinin ihtiyacına göre; gerekli detaylar hazırlanmadan, bilgilerin özetle ve kabaca alındığı, sadece işe ait fikir vermek için hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,
Uygulama projesi: Sözleşme konusu yapım işinin İŞVEREN’ ce onaylanmış ve yapılacak işin ayrıntısını belirten ve ihale dosyaları ile birlikte teslim edilen projeleri, 
Aplikasyon Projesi: Sözleşme konusu yapım işinin İŞVEREN’ ce onaylanmış ve yapılacak işin her türlü ayrıntısını belirten avan ve uygulama projelerine göre sahada imalat yerlerini, kot ve koordinatları ile yapım tekniğine uygun kesitleri de içeren projeyi,
ifade eder.
MADDE 5th SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ  
İşbu sözleşme, Uşak Organize Sanayi Bölgesi 3.Genişleme Alanı Yağmursuyu Kanalı ve Yol Geçiş Menfezleri İnşaatı İşi ’ne ait sözleşmedir. Bu sözleşme, Birim Fiyat Hizmet Esaslı sözleşme olup, İŞVEREN tarafından verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli özetlerindeki her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için YÜKLENİCİ tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamından oluşan, ihale dokümanında yer alan projeler ve bunlara ilişkin bilgi ve belgelere dayalı olarak, işin tamamı için YÜKLENİCİ tarafından teklif edilen ve tarafların anlaşması sonucu belirlenen …………………….TL  (…………………….TürkLirası) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. 
Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde YÜKLENİCİ’ nin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Sözleşme bedeli, birim fiyat esasına dayandığından, işçilik, malzeme, nakliye ve diğer sarflarda her ne nedenle veya her ne ad altında olursa olsun meydana gelecek fiyat artışlarından dolayı birim fiyatlar hiçbir şekilde değişmeyecektir. 
Bu teklif birim fiyatlar, oluşturulacak olan analiz tablosu ile hazırlanacaktır. YÜKLENİCİ, bu analizi birim fiyat tarifine, sözleşme, şartname, proje ile genel uygulama ilkelerine uygun olarak yapacaktır. 

Yüklenici birim fiyatları, yardımcı ve sarf malzeme bedeli, işçilik, genel gider ve kar payı dahil olarak, toplam birim fiyat şeklindedir.
Birim fiyata, her türlü vergi, sigorta, zayiat, nakliye, test, deney, malzeme temini için şantiye içi ve dışı nakliye, YÜKLENİCİ genel gider ve karı, ithal edilecek malzemelerin ithalat giderleri dahildir.
Bölge sözleşme kapsamındaki işlerin miktarlarının ve cinslerinin artması durumunda bunu uygun görmesi halinde, YÜKLENİCİ ’ye yaptırabilir. Bu miktar sözleşme keşif miktarının %50 ’si (yüzdeellisi) oranına kadardır. YÜKLENİCİ bu gerekliliğin ortaya çıkması durumunda söz konusu işleri aynı birim fiyatlarla ve kendisine verilecek ek süre ile yapmak zorundadır. Verilen ek iş için ek kesin teminat YÜKLENİCİ tarafından İŞVEREN ’e verilecektir.

Bölge tarafından YÜKLENİCİ ’ye sözleşme bedelinin %50’sinden fazla iş verilmesinin söz konusu olduğu durumlarda, o günkü piyasa koşullarında anlaşarak ve YÜKLENİCİ ’nin Birim Fiyat Analizleri ile Birim Fiyat Analiz Kabulleri ’ndeki esaslardan yararlanarak düzenlenecek Ek Protokol ile değişen fiyatlar ve esaslar belirlenir.
MADDE 6th SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER ve detaylar 
6.1st Bölge’ ye Ait Sorumluluk ve Giderler, 
6.2.1st 27.03.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7103 sayılı kanuna bağlı olarak tüm altyapı yatırımlarımız için K.D.V. istisnası bulunmakta olup, YÜKLENİCİ ’lere K.D.V. ödemesi yapılmayacaktır. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi sözleşme bedeline dahil değildir. Bu hususta yürürlükteki kanun hükümlerine göre hareket edilmektedir. Protokol tarihi itibari ile yürürlükteki mevzuat gereğince YÜKLENİCİ ’ye ayrıca K.D.V. bedeli ödenmeyecektir.
6.2.2nd YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğu altında gerçekleştirilecek tüm işlerle ilgili olarak, sözleşme, şartnameler, proje ve proje revizyonları, ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri ile ilgili tüm kontrol, denetim, raporlama v.s. hizmetleri İŞVEREN tarafından gerçekleştirilecektir.  
6.2.3rd İŞVEREN tarafından temin edilen malzemeler hariç, YÜKLENİCİ tarafından tedarik edilecek Malzemelerin TSE Standardına Uygunluk ve Akredite Laboratuvar test standartları aranacaktır. Akredite kurum İŞVEREN tarafından belirlenecek olup, YÜKLENİCİ tarafından farklı zamanlarda sahaya getirilen malzemelerden gerekli sayı, adet ve boyda numune alınacaktır. Tüm numuneler İŞVEREN tarafından alınarak ilgili kuruma ulaştırılacaktır. Akredite kurum test bedelleri YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır.
6.2nd YÜKLENİCİ’ ye Ait Giderler: 
6.2.1st İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve YÜKLENİCİ’ nin yapmak zorunda olduğu bazı işlerin karşılığı olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü için YÜKLENİCİ’ ye ilave bir bedel ödenmeyecektir.  
6.2.2nd Gerek işin yönetimi gerekse işte kullanılacak ve İŞVEREN tarafından temin edilecek malzemeler dahil (ihale dokümanlarında aksi belirtilmediği sürece) olmak üzere her türlü malzeme, araç, makine, taşıt vb.nin taşınmaları, bunlar için gerekli depo (kapalı-açık), baraka, hangar, garaj vb. tesislerin yapılması, bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler,
6.2.3rd YÜKLENİCİ’ nin gerek imalatların yapımı için inşaat sahasında, gerekse imalatlar için gerekli malzemelerin temini ile ilgili olarak ocaklardan ve fabrikalardan her cins malzeme çekilmesi amacıyla gereken şantiye içi ve şantiye dışı yol, köprü, iskele ve tesisler ile servis yolları ve servis yapıları ve bunların bakım giderleri,
6.2.4th İŞVEREN tarafından verilmiş olan projelerin incelenmesi, gerekli kontrollerin sağlanması, gerekmesi halinde yapılacak değişikliklerin İŞVEREN’ e bildirilmesi, projelerin zemine uygulanması, röleve gibi işler ile İŞVEREN tarafından denetim amacıyla istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç, malzeme ve personel giderleri, 
6.2.5th Şantiye içinde ve şantiye dışında malzeme ve her tür imalatlarda yapılacak olan laboratuvar ve benzeri teknik deneylerin tüm giderleri,
6.2.6th Test için kullanılacak tüm malzeme bedelleri,
6.2.7th Kısmi Geçici Kabul, Geçici Kabul, Kesin Kabul komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda, YÜKLENİCİ ’nin yaptığı işlerle ilgili olarak bütün ilave deneylerin giderleri,
6.2.8th Kendi şantiye hizmetleri için gerekli enerji, su ve atıksu ile telefon, faks, internet bağlantısı, elektrik, fotokopi v.b. ’nin sağlanması, taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve bunlarla ilgili işletme giderleri,
6.2.9th İŞVEREN ’in işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere, iş süresince gerekli göreceği zamanlarda ve belirleyeceği sabit yerlerden gerekirse hava araçları kullanarak çekilecek, işin değişik aşamalarını gösterir, taşınabilir diske kaydedilmiş olarak teslim edilecek fotoğraflar ve videolara ilişkin tüm giderleri, 
6.2.10th İşin yapımı ve teslimi sırasında ortaya çıkabilecek her türlü hafriyat ve yıkıntı atığının yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bertaraf edilmesi, inşaat alanının, yapılan imalat ve inşaatlar ile çevrenin kaba ve ince temizlik giderleri, 
6.2.11st YÜKLENİCİ’ nin çalışmalarını yaparken, parsellerde yapımı devam eden ve edecek olan fabrika inşaatlarının ve yaşamsal faaliyetlere ait ulaşımlarının sağlanması için, servis yolları açma, trafiğe açık tutma ve onarım giderleri, 
6.2.12nd İŞVEREN ‘de ve şantiye sahasında yeraltı ve yerüstü tesislerini (fabrika ve işletme binaları dahil) koruma, herhangi bir şekilde zarar verdiği takdirde derhal zararı tazmin etme ve onarma giderleri, 
6.2.13rd İnşaat alanında, İŞVEREN ‘de bulunan bazı köy ve yerleşim alanları yollarını trafiğe açık tutma, işaretleme, bakım giderleri, inşaat sahasından teressubat ve benzeri malzemenin akmasını önleyecek her türlü tedbiri (taş sedde, kum tutucu, yağmursuyu kanalları, boruları v.b.) alma, mevcut yolların kirlenmemesi  amacıyla, mevcut yollar ile gerek görüldüğü takdirde çamur yıkama havuzu oluşturma ve bütün tedbirlere rağmen yolların ve diğer tesislerin kirlenmesi halinde, temizlik işlerinin yaptırılması ile, yolların bozulması halinde tüm onarım giderleri,
6.2.14th Sözleşme konusu işlerin yapımı sırasında ve bitiminde, superpozisyon projeleri gerekiyorsa uygulama projelerinin yeniden yapılması ve detay projeleri, taslak ve aplikasyon projeleri, kroki ve ataşmanlar, olası proje değişiklikleri doğrultusunda ve proje teknik şartnameleri ile İŞVEREN tarafından belirlenecek kriterlere uygun olarak hazırlanacak ve İŞVEREN’ e teslim edilmesi gereken iş sonu projelerinin giderleri, 
6.2.15th Tüm riskler için yapılacak sigortaların prim bedelleri ile sigorta firmasının muafiyet ve her ne neden olursa olsun ödemeyeceği bedelleri,
6.2.16th Bundan başka YÜKLENİCİ tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, yapımı, bakımı ve işin sonunda sökülerek götürülmesi, etrafın temizlenmesi, eski haline getirilmesi giderleri, 
6.2.17th Sözleşme konusu iş ile ilgili yasal olarak alınması gereken tüm izin ve ruhsatlar YÜKLENİCİ tarafından takip edilecek olup, bunlara ilişkin giderler YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. YÜKLENİCİ ’nin gerekli izin ve ruhsatlar için başvurularını geciktirmesi halinde, süre uzatımı kesinlikle verilmeyecektir. İşin gecikmesi durumunda sözleşmenin gecikme cezalarına ilişkin hükümleri uygulanacağı gibi, yetkili kurumlardan gelebilecek cezalar da YÜKLENİCİ ’ye yansıtılacaktır.
6.2.18th Sözleşme kapsamındaki işler, İŞVEREN ve/veya görevlendireceği kişi veya kuruluşların denetimine tabi olacaktır. Denetimler sonucu tespit edilen teknik ve idari aksaklıklar YÜKLENİCİ’ ye bildirilecektir. YÜKLENİCİ aksaklıkları gecikmeye mahal vermeden düzeltmediği takdirde, sözleşmenin ilgili maddelerinde yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Tüm bu işler için YÜKLENİCİ ’ye herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir.
6.2.19th İnşaat sahası içinde, mevcut ağaçların kesilmesi, budanması, sökülmesi, köklerin çıkarılması, İŞVEREN ’in göstereceği yere nakil, istif, dikim ve bakım giderleri, 
6.2.20th İŞVEREN ’in onaylayacağı ve işin özelliğine uygun, İŞVEREN, Yüklenici, Projeci v.s. bilgileri içeren 4 (dört) adet inşaat levhasının hazırlanması ve montaj giderleri, iş güvenliğine ilişkin, İŞVEREN ’ce uygun görülecek her türlü uyarı tabelalarının temini ve ilgili yerlere montajı,
6.2.21st YÜKLENİCİ, İş sağlığı ve Güvenliği hususunda, İŞVEREN ’in, İŞVEREN tarafından görevlendirilen İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili firmanın sözleşme, şartname, ulusal mevzuat ile uluslararası mevzuatlar doğrultusunda yapacakları her türlü uyarıya koşulsuz uyacaktır. Bu hususta gerekli her türlü tedbiri alacak ve bu işlemler için herhangi bir ödeme talep etmeyecektir. Bu iş kapsamında YÜKLENİCİ sahada; mevzuat uyarınca bulundurması gereken İSG Uzmanı dışında, gün boyunca en az C sınıfı belge sahibi bir İSG uzmanı daha çalıştırmak zorundadır. Buna ilişkin tüm giderler,
6.2.22nd Yapacağı işlerle ilgili olarak gerekli laboratuvar hizmetlerine ait tüm giderler,
6.2.23rd İŞVEREN tarafından temin edilen tüm malzemenin işyeri içinde nakli, stoklanması, güvenliği, hasarsız olarak iş başına nakilleri ile montajlarının yapılması,
6.2.24th İş bu ihale dosyasında ve eklerinde belirtilen tüm diğer işler,
6.2.25th Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, nakliye, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri,
YÜKLENİCİ, bunları yapmakta gecikir veya kaçınırsa, İŞVEREN hiçbir yargı kararı almaksızın, bu işleri, YÜKLENİCİ nam ve hesabına yaptırır ve bedelini YÜKLENİCİ’ ye yapacağı ilk hakedişten veya alacaklarından ya da teminatlarından keser. Bedelin karşılanamaması halinde YÜKLENİCİ hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kalan bedeli derhal tamamlamak ile yükümlüdür.
Sözleşme ve Şartnamelerde her türlü görevlendirme İŞVEREN tarafından belirlenir. Bu hususu YÜKLENİCİ bilerek hareket edecektir. 

YÜKLENİCİ, iş sırasında İŞVEREN ile yapılan toplantılarda alınan kararları içeren imzalı toplantı tutanaklarını da sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmek ve bunlara uymak zorundadır.

YÜKLENİCİ sözleşmesi kapsamında gerçekleştireceği proje, malzeme temin, yapım, test ve deneyler dahil, diğer her türlü işleyiş hakkındaki denetim ve kontrolünün İŞVEREN tarafından gerçekleştirileceğini kabul eder. 

YÜKLENİCİ’ nin iş ve işlemlerinden doğabilecek her türlü ceza ve yaptırım, YÜKLENİCİ sorumluluğundadır. YÜKLENİCİ sebebiyle İŞVEREN’ e gelebilecek her türlü ceza, tazminat ve yaptırımlar da dahil olmak üzere tüm masraf ve ödemeler, gecikme zam ve faizleri de dahil tüm fer’ileri ile birlikte YÜKLENİCİ ‘ye rücu edilir.

Ayrıca, YÜKLENİCİ, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

İŞVEREN, kendisi veya İŞVEREN namına elde edilen jeolojik rapor ve zemin verilerini YÜKLENİCİ’ ye iletmiştir. Bu verilerin yorumlanmasından, sahada uygun malzemenin kullanılmasından YÜKLENİCİ kendisi sorumlu olacaktır. 
YÜKLENİCİ, işin yapılması için İŞVEREN tarafından projede kendisine gösterilen Ariyet Ocağından veya Kazı sahalarından elde ettiği malzemeyi, Sözleşme konusu işten başka hiçbir yerde kullanamayacağı gibi hiçbir şekilde başka bir yere nakledemez, stoklayamaz ve satamaz. 
MADDE 7th SÖZLEŞME GİDERLERİ
Sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulanmasına ilişkin gerek YÜKLENİCİ ’nin ve gerekse ALT YÜKLENİCİLER ’in; bütün vergi, resim, harç ve ilgili diğer giderler ile noter giderleri, karar pulu, damga vergisi ve resimleri, işçi ücretleri, SGK primleri, ücretli hafta tatilleri ve genel tatillerden, fazla çalışma ücretleri, iş kazası v.s. tazminat davalarından kaynaklanan her türlü giderden YÜKLENİCİ tek başına sorumludur.  Her ne ad altında olursa olsun bunlarla ilgili İŞVEREN ’den hiçbir talepte bulunulamaz. Devlet, Belediye, Özel İdare veya herhangi bir merci ve makam tarafından tarh ve tahsil olunması halinde, mali yükümlülük ve sorumluluk bütün kapsamı ile YÜKLENİCİ’ ye aittir. Tutarları YÜKLENİCİ tarafından ilgili yerlere ödenir.

MADDE 8th DİLLER VE HUKUK

8.1st Bu Sözleşmede kullanılacak olan lisan Türkçe ’dir. Kataloglar, broşürler vb. dokümanlar eğer bir başka lisanda kaleme alınmışlarsa, tasdikli Türkçe tercümeleriyle birlikte sunulacaklardır. 
8.2nd Sözleşme ve ekleri Türkiye ‘de ki mevcut kanunlara uygun olarak yorumlanacaktır.

MADDE 9th ÇİZİMLERİN VE BELGELERİN TEMİNİ VE MUHAFAZASI

Çizimler, avan (taslak) projeler ve uygulama projeleri münhasıran İŞVEREN’ in muhafazası altında kalacaktır. 

Avan (taslak) ve/veya uygulama projelerinin bir nüshası bedelsiz olarak YÜKLENİCİ’ ye Sözleşmenin imzalanmasını müteakip tutanakla teslim edilecektir. YÜKLENİCİ ihtiyaç duyduğu kadar sureti, İŞVEREN’ in görüşünü de alarak masraflarını kendisi karşılayarak çoğaltacaktır. Bu projeler YÜKLENİCİ tarafından üçüncü bir şahsa verilmeyecektir.

Kesin kabul belgesinin çıkartılmasından sonra YÜKLENİCİ Sözleşme gereği kendisine verilen veya kendisinin ürettiği tüm çizimleri, şartname ve diğer belgeleri İŞVEREN’ e iade edecektir.  

YÜKLENİCİ’ ye sözleşmenin imzalanmasını müteakip verilen proje ve çizimler avan (taslak) Projeleri olup bunların Uygulama projesi haline dönüştürülmesi YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır. 

MADDE 10th SÖZLEŞMENİN EKLERİ

10th1st İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İŞVEREN’ i ve YÜKLENİCİ’ yi bağlar. YÜKLENİCİ taahhüdüne ait bütün hususlarda, bu sözleşmeye ve buna bağlı aşağıdaki eklerde yer alan hükümlere uyacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Sözleşme ve sözleşme eklerindeki hükümlerin birbirleri ile çelişkisi olduğu durumlarda, çelişkili hükümlerin İŞVEREN lehine tarif, yorum ve şartları uygulanır. 

10th2nd İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
· Sözleşme,

· Özel Şartname,

· Birim Fiyat Tarifleri, 
· Genel İdari Şartname,
· Projeler, 
· Teknik Şartname,

· SEÇ Şartnamesi, 

· İşin devamı sırasında yapılacak taraflarca imzalı toplantı tutanakları,

10th3rd Diğer Ekler
10th4th İşin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri, 
10th5th Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 
MADDE 11st İŞYERİNİN TESLİMİ, İŞİN SÜRESİ İLE GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR VE ERKEN BİTİRME
11st1st İşyerinin teslimi: İşyerinin teslimi, yer teslim tutanağı ile yapılır. 
11st2nd İşin Süresi:
11st2nd1st YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren       210 gün içerisinde geçici kabul işlemleri (münacat, eksik tespiti, eksiklerin giderilme süresi) dahil tam ve eksiksiz halde teslim etmek zorundadır.
Yukarıda belirtilen sözleşme süresi, sözleşme, şartname ve eklerinin en önemli koşullarından biridir. YÜKLENİCİ bu önemli koşula herhangi bir nedenle uymazsa ve inşaat bu sürede tamamlanmazsa "11.3. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” maddesindeki ceza hükümleri uygulanır.
11st2nd2nd İşin gecikmesi halinde İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ den çift vardiya çalışmasını talep edebilir. YÜKLENİCİ buna uymazsa İŞVEREN işi fesih edebilir.
11st2nd3rd Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. 
11st2nd4th İşin erken bitirilmesi halinde, İŞVEREN işin bitim tarihini beklemeksizin kabul işlemlerini tamamlayabilir.
11st2nd5th YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli izinleri alarak yapım işine tam teşekküllü ve iş programına uygun kapasitede başlamaması halinde, sözleşme İŞVEREN tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir ve bu fesih neticesinde YÜKLENİCİ’ nin vermiş olduğu teminat İŞVEREN’ ce paraya çevrilerek irad kaydedilir. Ayrıca YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ in uğradığı ve uğrayacağı her türlü zararı ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.    
11st3rd Gecikme Halinde Alınacak Cezalar:
11st3rd1st Gecikme cezası: İŞVEREN tarafından varsa verilen süre uzatımı hariç, iş kusurlu işlerin düzeltilmesi dahil zamanında bitirilemediği takdirde, geçen her takvim günü için YÜKLENİCİ’ nin hakedişinden sözleşme bedelinin 1 / 4000’i (dört binde biri) oranında gecikme cezası kesilir.
11st3rd2nd Kısmi gecikme cezası: Onaylı iş programında belirtilen tarihlerde, işin muhtelif kısımlarının bitirilmemesi, yani iş programında belirtilen sürelere uyulmaması halinde, yukarıda belirtilen gecikme cezasının 1/4’ü (dörtte biri) kadar beher gün için kısmi gecikme cezası kesilir. İş programına uyulduğu anda ve/veya işin sözleşmede belirtilen süre içerisinde tamamlanması halinde, kesilen kısmi cezalar iade edilir. 
11st3rd3rd Kısmi gecikme cezaları ile işin tümüne ait gecikme cezaları, hakedişlerden YÜKLENİCİ ’ye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden ya da nakit teminatlarından karşılanamadığı takdirde YÜKLENİCİ’ den ayrıca ve gerekiyorsa teminatı nakde çevrilebilir ya da haciz yolu ile tahsil edilebilir.
11st3rd4th İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin günlük gecikme cezası alınır, ayrıca kısmi gecikme cezası uygulanmaz.
11st3rd5th Bu cezaların birinin uygulanması aynı anda diğerlerinin de uygulanmasını engellemez.
11st4th İşin süresinden önce bitirilmesi: YÜKLENİCİ, bitirilmesini taahhüt ettiği tarihten önce işi bitirir ve kabulünü isterse, İŞVEREN, geçici kabul işlemini gerçekleştirir ve kesin hakedişi düzenleyerek, hesap kesme işlemini tamamlar. 
11st5th İşyerinin Bildirilmesi: YÜKLENİCİ, Sözleşmenin imzalanmasından sonra taahhüt ettiği iş mevzuunu Çalışma Bakanlığı’nın ilgili İŞVEREN Müdürlüğü’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmek zorundadır.
11st6th YÜKLENİCİ, İŞVEREN ’in görevlendireceği kişi veya kuruluşların talimatlarına harfiyen uymak zorundadır. Verilen talimatlara uygun hareket edilmediği durumlarda İŞVEREN ’in belirleyeceği idari para cezası YÜKLENİCİ ’nin hakedişinden kesilir. Bu ceza bedeli tek seferde Sözleşme bedelinin %1 ’ini aşamaz. Talimatlara uyulmamaya devam edilmesi durumunda İŞVEREN işi durdurma veya Sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.

MADDE 12nd İŞ PROGRAMI

12nd1st YÜKLENİCİ’ nin teklifi ile birlikte, sunmuş olduğu iş programı ve nakit akış tablosu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanır. Süreçte yer tesliminin yapıldığı tarih, birinci gün olarak kabul edilir ve işin tamamlanacağı tarih de son gün olarak gösterilir. 

YÜKLENİCİ, Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde bilgisayar ortamında, imalatları detaylı olarak kapsayacak şekilde iş programını hazırlayacak, İŞVEREN ’in onayına sunacaktır. İş programında aktiviteler, imalatlar, malzeme tedarik süreci detaylı olarak başlangıç ve bitiş tarihleri gösterilecek, imalat süreleri, aktivitelerin bağlantıları yapılacak, ayrıntılı iş programında, iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalat ve iş miktarlarını, sözleşme bedelinin iş gruplarına ve aylara göre dağılımını (nakit akış tablosunu) göstermek zorundadır. İş programında çalışılacak ve çalışılmayacak günler gösterilecektir. İŞVEREN, İş programını revize etme hakkına sahip olup, bu program 15 (onbeş) gün içinde onaylanacaktır.
12nd2nd YÜKLENİCİ, sözleşme ekinde onaylanmış iş programına veya İŞVEREN tarafından onaylanmış revize iş programına harfiyen uymak zorundadır.  
12nd3rd İşin yapım süresi ve imalat detayları göz önünde bulundurulduğunda, YÜKLENİCİ tarafından tedarik edilecek tüm malzemelere yönelik üretilen ve sahaya nakil edilen tarih ile çalışma alanında kullanım tarihi arasında 60 günden fazla süre geçmeyecektir. İş programı hazırlanırken bu hususa özellikle dikkat edilecek ve saha uygulamaları ile bu durum aylık raporlanacaktır.

MADDE 13rd iş programına uyulmaması hali VE ŞARTLAR
13rd1st İŞVEREN tarafından aşağıda sayılan hallerin, iş programına uyulmamasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, YÜKLENİCİ’ den kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, YÜKLENİCİ’ nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, YÜKLENİCİ’ nin İŞVEREN ’e yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından usulüne göre düzenlenmiş belgelerle belgelendirilmesi zorunludur. YÜKLENİCİ bildiriminde iş üzerinde gecikmeye yol açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar aksattığını belirtir. Kabul edilecek sürenin tespiti, o anda mümkün değilse, bunun da sebeplerini ayrıca belirtir, durumun netlik kazanmasından sonra aksama miktarını da ayrı bir yazı ile derhal bildirir. Zamanında yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz.
13rd2nd Mücbir sebep halleri:
· Doğal afetler,
· Kanuni grev,  
· Genel salgın hastalık,
· Kısmî veya genel seferberlik ilânı ile işi etkileyebilecek olağanüstü siyasal olaylar,
· İŞVEREN tarafından kabul edilebilecek diğer haller.
Bu gibi sebeplerle verilecek süre artışı, sözleşme süresinin %50’ sinden fazla olamaz.
13rd3rd Sözleşmede belirtilen işin bitim tarihi, havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak verilmiş olduğundan, YÜKLENİCİ, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek, süre uzatılması isteğinde bulunamaz. 
13rd4th Süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir. YÜKLENİCİ, iş hacminin, sözleşmede öngörülen limitler içinde, artması ve/veya eksilmesi durumunda kendisine süre uzatımı verilmesi nedeniyle, fiyat artışı, fiyat farkı ve eskalâsyon talebinde bulunamaz.  

MADDE 14th TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER
14th1st Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminat


YÜKLENİCİ, bu işin kesin teminatı olan ve sözleşme bedelinin %9 (yüzde dokuz) ’una karşılık gelen miktardaki Limit İçi ve Süresiz banka teminat mektubunu, nakit parayı veya İŞVEREN ‘in kabul edebileceği diğer teminatları Sözleşmenin imzası ile birlikte İŞVEREN’ e sunacaktır.
Sözleşme konusu işlerin ifası sırasında fiyat ve/veya kanunlarla veya miktarlarda oluşacak değişiklik nedeniyle Sözleşme bedelinde bir artış meydana geldiğinde, YÜKLENİCİ kesin teminatını artan oranda yükseltecektir. Süresi biten teminatlar yenisi ile değiştirilecektir.
Her ne suretle olursa olsun, İŞVEREN tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
14th2nd Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi
14th2nd1st Taahhüdün, Sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek (Yüklenici ve Alt yüklenicinin) geçici kabul tutanağının onaylanmasından, kesin hesabın onaylanmasından ve YÜKLENİCİ ’nin gerek bu iş gerekse başka işler nedeni ile SGK ’ya, Vergi Dairelerine ve İŞVEREN’ e herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten, iş sonu projelerinin İŞVEREN ‘e tesliminden, varsa malzeme ve teçhizata ait garanti belgeleri ile bunlarla ilgili evrakın İŞVEREN’ e verilmesinden sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı iade edilir.

Elektrik ve su bedellerinin ödendiğine dair belge ile Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi ile Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, YÜKLENİCİ’ ye iade edilir. 

Her iki halde de İŞVEREN tarafından, protokol konusu işle ya da protokol konusu işten dolayı herhangi bir dava açılmadığına ilişkin belge talep edebilir ve bu belge getirilene kadar kesin teminatlar iade edilmeyebilir. 

Geçici kabule kadar kısmen de olsa, teminatın serbest bırakılması işlemi yapılmaz. 
14th2nd2nd YÜKLENİCİ’ nin bu iş nedeniyle İŞVEREN’ e ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile üçüncü kişilere olan borçları, işçi ücretleri ve tazminatları ile ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi ve SGK ilişiksiz belgesi sunamaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, daha sonra varsa kalanı YÜKLENİCİ’ ye geri verilir.
14th2nd3rd Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren 2 (iki) yıl içinde İŞVEREN’ in yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen teminatlar ve kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve İŞVEREN ’e söz konusu mektuplar ile ilgili sorumluluk atfedilemez. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde İŞVEREN ’e gelir kaydedilir.
14th3rd Nakit Teminat
Nakit Teminat Kesin teminata ilave olarak düzenlenir. Nakit Teminat, Her hakedişten %5 oranında kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir. 
YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ e Protokol bedelinin %6 (yüzde altı)’sına karşılık gelen miktardaki Limit içi ve en az iki yıl süreli banka teminat mektubu vermek kaydıyla, nakit teminatın iadesini talep edebilir. 

Nakit teminat veya yerine geçecek Banka Teminat Mektupları, Geçici Kabulün Yapılmasının ardından, YÜKLENİCİ’ nin İŞVEREN ‘e yapacağı müracaata müteakip 3 (üç) ay içerisinde iade edilir.
Her ne suretle olursa olsun, İŞVEREN tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
MADDE 15th ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI
15th1st Ödemenin Yeri ve Ödemelerde geçerli para birimi: YÜKLENİCİ’ nin geçici ve kesin hakedişi, YÜKLENİCİ’ nin göstereceği ve YÜKLENİCİ’ ye ait banka hesabına, TL cinsinden İŞVEREN tarafından ödenir. 
15th2nd Geçici Hakediş: YÜKLENİCİ tarafından yapılan işlerin bedelleri;  

Hakedişlerin tanziminde, metrajlar, yeşil defter ve ekleri olan ataşman, röleve, nivelman defteri ve diğer kayıtlarda gösterilir. İşe başlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen işlerin miktarı, İŞVEREN tarafından YÜKLENİCİ veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna dahil edilir. 
Geçici hakediş raporları her ay sonu olmak üzere ayda bir defa ve 3 (üç) nüsha olarak Yüklenici tarafından düzenlenir. Hakedişler, İŞVEREN ’in onayı ile kesinleşir. Onaylanan hakedişlerin bir nüshası YÜKLENİCİ’ ye verilir, iki nüshası da İŞVEREN’ de kalır. 
Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, YÜKLENİCİ veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir. 
Hakediş raporları YÜKLENİCİ tarafından İŞVEREN ’in istekleri doğrultusunda hazırlanacaktır.
Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, İŞVEREN tarafından belirlenecek kişiler tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.
Geçici Hakedişlerde Yasal cezalar, Sözleşme kapsamında İŞVEREN tarafından düzenlenecek cezalar, İŞVEREN tarafından verilecek hizmetlere yönelik Hizmet Bedelleri, Nakit Teminat kesintileri ile işbu sözleşmede kesinti yapılacağı düzenlenen diğer haller YÜKLENİCİ’ nin hakedişinden belirtilmek kaydıyla kesilir.
Hazırlanan ve onaylanan geçici hakediş raporlarına istinaden YÜKLENİCİ’ nin ilgili ay içerisinde yaptığı işlerin bedeli onaylanan geçici hakediş tarihinden başlamak üzere 30 (otuz) takvim günü içerisinde ödenir. 
27.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7103 sayılı Kanuna bağlı olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “istisnalar” başlıklı 13 üncü maddesine istinaden tüm altyapı yatırımlarımız için KDV istisnası bulunmakta olup, YÜKLENİCİ ’lere KDV ödemesi yapılmayacaktır.
15th3rd Temlik: YÜKLENİCİ, her türlü hakediş ve alacaklarını İŞVEREN’ in yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve İŞVEREN tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.
15th4th Vazgeçilen veya ilave işler: 
İŞVEREN sözleşme kapsamındaki işlerin miktarlarının ve cinslerinin artması durumunda bunu uygun görmesi halinde, YÜKLENİCİ ’ye yaptırabilir. Bu miktar sözleşme keşif miktarının %50’si (yüzdeellisi) oranına kadardır. YÜKLENİCİ bu gerekliliğin ortaya çıkması durumunda söz konusu işleri aynı birim fiyatlarla ve kendisine verilecek ek süre ile yapmak zorundadır. 
Verilen ek iş için ek kesin teminat YÜKLENİCİ tarafından İŞVEREN ’e verilecektir.

İŞVEREN tarafından YÜKLENİCİ ’ye sözleşme bedelinin %50’sinden fazla iş verilmesinin söz konusu olduğu durumlarda, o günkü piyasa koşullarında anlaşarak ve YÜKLENİCİ ’nin Birim Fiyat Analizleri ile Birim Fiyat Analiz Kabulleri ’ndeki esaslardan yararlanarak düzenlenecek Ek Protokol ile değişen fiyatlar ve esaslar belirlenir.
Yapılacak iş ve benzeri için, ilgili Resmi Kurum Birim Fiyatlarından yararlanılabilir. 

Teklif eki ile verilen ve birim fiyat tarifi esas alınarak hazırlanan analizlerdeki teklif birim fiyatı ile aynı formata getirilmiş Resmi Kurumların Birim fiyatları mukayese edilecek, bu fiyatlara uygulanmış olan indirim/zam, teklifte yer almayan ancak yapılacak işe uygulanacak benzer işin birim fiyatına uygulanır.

Yapılacak iş ve benzeri, ilgili Bakanlık Birim Fiyatlarında da yer almıyor ise, malzeme ve işçilik rayiç fiyatları, uygulama ayına ait Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nca onaylanmış yerel rayiçler esas alınarak belirlenir. Belirtilen Odalardan malzeme ve montaj bedelinin (işçiliğin) fatura veya proforma faturasının tasdiki YÜKLENİCİ tarafından yaptırılır. Böylelikle belirlenecek malzeme ve montaj (işçilik) fatura tutarına YÜKLENİCİ karı ile genel giderler olarak %15 (yüzde onbeş) oranında ilave edilerek, birim fiyat belirlemesi yapılır. YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından fiyat onayı yapılmadan herhangi bir şekilde bu imalatlara başlayamaz.
İlave yaptırılacak işlerde, YÜKLENİCİ ile İŞVEREN arasında anlaşmanın sağlanamaması halinde, söz konusu uygulamalar inşaatın devamı sırasında İŞVEREN tarafından 3. tarafa yaptırılabilir. YÜKLENİCİ, bu durumu peşinen kabul ettiği gibi, İŞVEREN tarafından 3. tarafa yaptırılan imalatlara zarar vermemek ve bu imalatların yapımı sırasında kendi imalatlarına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
YÜKLENİCİ, kendisine ilave iş yaptırılması nedeniyle sözleşmenin sabit birim fiyat usulünün değiştiğini iddia edemez.

15th5th Puantajlı İşler: İŞVEREN, herhangi bir iş kalemini olumsuz etkileyebilecek bir durumun ortaya çıkması veya Teklif Birim Fiyatları içinde bulunmayan, ancak Yeni Birim Fiyat yapmayı gerektirmeyecek kadar küçük ölçekli işlerde, puantaj esasında yapılması için bir talimat verebilir. 

Bu durumda YÜKLENİCİ’ ye, Birim fiyatlarına ait analizlerinde belirttiği veya benzetildiği fiyat ve tutarlar üzerinden ödeme yapılabilir.  

İŞVEREN ‘in onaylaması halinde YÜKLENİCİ ’nin buna herhangi bir itirazı olmayacaktır. 

Bu kapsamda yürütülen tüm iş ve işlemler günlük olarak tutanağa bağlanacaktır. Bu tutanaklarda kullanılan işçilik, malzemeler ve YÜKLENİCİ Ekipmanı mutlaka belirtilmek zorundadır. 
15th6th Raporlar ve Ataşmanlar: İşyerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak için, günlük personel ve makine parkı listesi, örneklerine göre şantiye günlük defteri, haftalık ve aylık çalışma tutanakları YÜKLENİCİ tarafından tutulur. YÜKLENİCİ, bu defterleri ve belgeleri imzalayarak İŞVEREN ’e vermek zorundadır. 

YÜKLENİCİ, bu belgeleri ve defteri hazırlamış ve imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların doğruluğunu kabul etmiş olur. Yüklenici İlgili evrakları zamanında hazırlamaz ise kendisine 7 (yedi) gün süre verilir. Bunu aşan her gün için günlük 250 (ikiyüzelli) TL ceza kesilir ve evraklar İŞVEREN tarafından hazırlanır. 

Ataşman ve ilgili kayıtlar için işbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi hükümleri geçerlidir.
15th7th İŞVEREN tarafından verilebilecek malzemeler: İŞVEREN malzeme teminini kendisinin yapmasına karar vermesi halinde bunu YÜKLENİCİ ’ye bildirecektir. İlave işler olması durumunda, bu kapsamdaki malzemenin tedariği ve tedarik yöntemi İŞVEREN tarafından belirlenir.
15th8th Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi: İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, geçici kabulde herhangi bir kusur ve noksan tespit edilmemiş veya geçici kabul eksiklikleri tamamlanmış ise, en geç 15 (onbeş) gün içinde YÜKLENİCİ kesin hakediş raporunu üç nüsha olarak düzenler ve onaya sunar.
Bu hakedişin onayı ile hesap kesme işlemi yapılır. YÜKLENİCİ’ nin bu hesap ve işlemlere itiraz etmesi halinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapım işlerinde uyguladığı genel hükümlere kıyasen uygulama yapılır. 
Hesap kesme işlemi ile YÜKLENİCİ’ ye ödenecek bedel; kesin hesap bedelinden, işin yapımı sırasında geçici hakedişler ile YÜKLENİCİ’ ye ödenen bedellerin toplamı çıkarılarak, bulunur. Bu bedelden, varsa vazgeçilen veya ilave işler ve İŞVEREN tarafından verilecek malzemeler ile diğer hizmetlerden dolayı mahsup edilecek tutarlar, sözleşme, şartname ve eklerine göre kesilecek cezalar, kanun ve yönetmeliklere göre hakedişlerden kesilmesi gereken vergiler düşülmek suretiyle, kesin hakediş tanzim edilir ve bulunan tutar geçici kabul maddesindeki esaslarla YÜKLENİCİ ’ye ödenir.  
15th9th Geçici hakediş raporlarının, kesin hesapların ve kesin hakediş raporunun hazırlanması ve gerekli ölçmelerin ve bunlarla ilgili diğer hizmetlerin yapılması için gerekirse YÜKLENİCİ, yeterli sayıda işçi ve personeli bedelsiz olarak İŞVEREN’ in emrine verir.

MADDE 16th AVANS VERİLMESİ

Bu iş için avans verilmeyecektir.  Ancak özel durumlarda İŞVEREN’ in oluru ve gerekli teminat mektubu veya İŞVEREN ‘in onayladığı teminatların sağlanması kaydı ile avans verilebilir.
MADDE 17th İHZARAT VERİLMESİ

Bu iş kapsamında yapılacak olan hiçbir imalata ait tedarik edilecek malzeme için ihzarat bedeli ödenmeyecektir.
MADDE 18th FİYAT FARKI

Birim fiyatlar sabit olmayıp, ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar dikkate alınacaktır. İhale dokümanında, temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeks Sonuçları (TÜFE) esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.
Fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 9' u oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

MADDE 19th ALTYÜKLENİCİ’ LERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLAR

YÜKLENİCİ’ nin, Altyüklenici’ lere iş verebilmesi için öncelikle, İŞVEREN’ in yazılı iznini alması zorunludur. YÜKLENİCİ’ nin altyüklenici olarak iş verdiği kişilerin, gündelikle çalıştırdığı işçi ve araçları da tamamen YÜKLENİCİ’ nin işçisi ve araçları hükmünde olup, bunların hakedişlerinin ödenmesinden doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumludur.

İŞVEREN, Altyüklenici aracılığı ile yapılmasının sakıncalı gördüğü herhangi bir işin, bizzat YÜKLENİCİ tarafından yapılmasını veya uygun görmediği Altyüklenicinin işine son verilmesini isteyebilir. Bu durumda YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ in talebini en geç 7 (yedi) takvim günü içinde yerine getirmek zorundadır. 

İŞVEREN onayının alınmasından sonra yapılacak her tür Hizmet Alım Sözleşmesi İŞVEREN’ e sunulacaktır.

Altyüklenici ’lerin yaptığı bütün işlerden ve bu işlerden kaynaklı yükümlülüklerden İŞVEREN ’e karşı YÜKLENİCİ sorumludur. Altyüklenici ’nin, İŞVEREN tarafından kabul edilerek onaylanması YÜKLENİCİ’ nin bu sorumluluğunu hiçbir şekilde değiştirmez.

YÜKLENİCİ ile sözleşmeli altyükleniciler ayrıca altyüklenici çalıştıramazlar, bu durumun İŞVEREN tarafından tespiti halinde söz konusu altyüklenicilerin işine son verilir. 

Bu maddedeki hükümlere aykırılık halinde tespit edilen her bir ihlal için Protokol bedelinin 1/100’ü (yüzde biri) oranında ceza kesilir ve YÜKLENİCİ ’nin hakedişinden kesinti yapılır.
MADDE 20th İŞİN VE İŞ YERİNİN KORUNMASI VE SİGORTALANMASI

YÜKLENİCİ yapım işi ile ilgili işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile uygulanan poligon ve röper noktaları v.b., teminat süresindeki bakım ve onarım giderleri de dikkate alınmak şartıyla, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar Sözleşme konusu yapım işinin korunmasından tek başına sorumludur. YÜKLENİCİ’ ye bunun için herhangi bir bedel ödenmez. Bu hükme aykırılık halinde tespit edilen her bir ihlal için Sözleşme bedelinin 1/1000’i (binde biri) oranında ceza kesilir ve YÜKLENİCİ ’nin hakedişinden kesinti yapılır. 
YÜKLENİCİ, all-risk inşaat ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortalarını yaptırır. Yapılacak poliçelerde diğer teminatların yanı sıra işveren mali mesuliyet ve manevi tazminat klozu ile İŞVEREN ’e rücu edilemeyeceğine ilişkin kloza yer verilecektir.  All-risk inşaat sigortası, işin başladığı tarihten itibaren geçici kabul tarihine kadar olur ve sigorta çapraz sorumluluğu da kapsar.
Bu nedenle YÜKLENİCİ, sözleşme ve sözleşmenin ekleri maddesindeki hükümler çerçevesinde, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme (İŞVEREN tarafından teslim edilenlerde dahil), iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklerle hatalı kusurlu imalat/işçiliklere karşı Sözleşme ve eklerinde  belirtilen şekilde all-risk inşaat sigortası yaptırmak ve bunun belgelerini İŞVEREN’ e sunmak zorundadır.
All-risk inşaat sigortasında esas alınacak bedel Sözleşme bedelidir. İŞVEREN tarafından temin edilen ve YÜKLENİCİ ’ye sorumluluğu kapsamında teslim edilebilecek malzeme bedelleri de All-risk sigorta kapsamına eklenecektir.  

Sigorta poliçesinde; İŞVEREN, İŞVEREN sıfatıyla, YÜKLENİCİ, işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa altyükleniciler yer almalıdır. Keşif artışı ile Sözleşme bedeli artarsa all-risk sigorta bedeli bu ek işi de kapsayacaktır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir. Poliçeler, İŞVEREN tarafından onaylanacaktır. Sigorta poliçelerinin ve prim ödeme makbuzlarının tümü İŞVEREN' e ibraz edilmedikçe YÜKLENİCİ’ ye hakediş ödenmeyecektir.

YÜKLENİCİ tarafından bu poliçeler yaptırılmadığı takdirde, işyeri teslimi yapılmayacaktır. Yer teslimi yapılmış olsa dahi sigorta yaptırma ya da ilave sigorta yaptırma yükümlüğüne aykırılıktan doğabilecek tüm gecikme ve zararlardan YÜKLENCİ sorumlu olacaktır. Keşif artışında YÜKLENİCİ ’nin bu yükümlülüğüne aykırı davranması halinde poliçe ve prim ödeme makbuzları İŞVEREN ’e ibraz edilinceye kadar geçen her gün için günlük prim bedelinin 4 (dört) katı oranında ceza kesilir.
İşin devamı sırasında yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerin, İŞVEREN ile çevre halkının ve/veya 3. şahısların kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından YÜKLENİCİ sorumlu olup, alınan bütün tedbirlere rağmen, YÜKLENİCİ’ nin yaptığı işlerden dolayı İŞVEREN ’e ve/veya üçüncü şahısların kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmakla yükümlüdür.
Söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin, İŞVEREN’ in yazılı izni dışında, poliçenin geçici kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği ve süresinin kısaltılamayacağı hükmünü taşıması ve yer tesliminden önce İŞVEREN’ e verilmesi ve İŞVEREN’ in onaylaması gerekir. Aksi halde hakediş ödenmez. 
YÜKLENİCİ ’nin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu sigortalarla sınırlandırılmamış olduğundan, inşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarının “Teminat dışında kalan haller” maddesinde belirtilen, YÜKLENİCİ’ nin kusurlu olduğu hallerde, kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ den hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, işin devamı süresince meydana gelecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararlardan YÜKLENİCİ doğrudan sorumlu olur.
YÜKLENİCİ veya Altyüklenici’ lerin sigorta kapsamı içinde veya dışında kalan hareket ve fiillerinden dolayı meydana gelecek bütün talep ve iddiaların karşılanması yükümlülüğü de YÜKLENİCİ’ ye aittir.
YÜKLENİCİ bu gibi mesuliyetlerden İŞVEREN’ i sorumlu tutamaz ve bu hususu kabul etmiş sayılır.
Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar, iş yeni YÜKLENİCİ’ ye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanır. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye karar tarihinden başlamak üzere üç ayı geçemez.

YÜKLENİCİ işyerinde, güvenlik ve düzenin sağlanması için İŞVEREN ve İŞVEREN ’in yetkilendirdiği kişi ve kurumlar tarafından verilen talimata uymak zorundadır.
YÜKLENİCİ, işyeri ve çevresindeki İŞVEREN ‘de, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden sorumludur. YÜKLENİCİ, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak, İŞVEREN ve İŞVEREN ’in yetkilendirdiği kişi ve kurumlar tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatlara uymak zorundadır.

Ayrıca YÜKLENİCİ, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini çalışanlara öğretmek zorundadır.
Bu konularda, gerek İŞVEREN ve İŞVEREN’ in yetkilendirdiği kişi ve kurumlar tarafından istenen, gerekse de YÜKLENİCİ’ nin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü YÜKLENİCİ’ ye aittir.
Sigortaya bağlanmamış veya sigortadan alınmayan meblağlar, YÜKLENİCİ tarafından üstlenilir.  
MADDE 20th İŞİN YÜRÜTÜLMESİ, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

20th1st Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler İle İşin Denetimi:
20th1st1st İşin Sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulunacak İŞVEREN kontrol personeli tarafından denetlenir. İŞVEREN’ in, Sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara, YÜKLENİCİ uymak zorundadır.

20th1st2nd YÜKLENİCİ, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sahadaki tüm çalışmaları kapsayacak şekilde bir denetim mekanizması oluşturacaktır. 

20th1st3rd İşin, gözetim altında yapılmış olması YÜKLENİCİ’ nin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, Sözleşme ve varsa diğer Sözleşme ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

20th1st4th YÜKLENİCİ ve İŞVEREN arasındaki her türlü haberleşme ve işlemler yazılı olacaktır. Ancak acil durumlarda verilen sözlü talimatlar sonrasında YÜKLENİCİ’ ye yazılı olarak bildirilir. Sözlü talimat üzerine yapılmış işler ve işlemler hakkında YÜKLENİCİ tarafından öne sürülebilecek istem ve iddialar İŞVEREN tarafından dikkate alınmaz.

20th1st5th YÜKLENİCİ ile İŞVEREN arasındaki anlaşmazlıklar, karşılıklı görüşmeler ile çözülür. 
20th1st6th YÜKLENİCİ, kullanacağı her türlü malzemeyi sipariş vermeden önce, İŞVEREN’ e gösterip, işe elverişli olduğunu kabul ettirip, İŞVEREN’ in onayını almadan kullanamaz.

20th1st7th YÜKLENİCİ, yaptığı işte kusurlu olduğu tespit edilen imalatları, kendisine yazı ile verilen emirden sonra, saptanan zaman içinde yıkıp yeniden yapmakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ bundan dolayı herhangi bir talepte bulunamayacağı gibi, işbu Sözleşmenin 11.3.1. maddesinde belirtildiği şekilde gecikme cezası kesilir.

20th1st8th YÜKLENİCİ saha içi yarma kazılarından çıkan dolgu malzemelerini veya ocaklardan getireceği taş, kum, çakıl, kırma taş, stabilize, balast v.b. gibi her türlü malzemenin örneğini İŞVEREN’ e gösterip işe elverişli olduğunu kabul ettirmeden önce, dolgu sahalarına veya işyerine taşıyamaz ve inşaatta kullanamaz. Kabul edilen numunelere ait raporlar YÜKLENİCİ ve İŞVEREN tarafından muhafaza edilir. 

20th1st9th YÜKLENİCİ’ nin malzeme ocaklarından getireceği her türlü malzeme, İŞVEREN tarafından uygun görülmediği takdirde, YÜKLENİCİ bu malzemeyi, kendi adına ve hesabına, bulacağı başka ocaklardan ya da İŞVEREN’ in göstereceği yerden almaya zorunludur. 

20th1st10th YÜKLENİCİ, kendiliğinden projede hiçbir değişiklik yapamaz. YÜKLENİCİ, malzemenin boyut ve biçimine, kullanma şekil ve konumuna, proje ve şartnamelere veya yazılı emirlere uymayan malzemeyi ve imalatı, İŞVEREN’ in yazılı emri ile değiştirmeye ve bu gibi imalatı bozup bedelsiz olarak yeniden yapmaya zorunludur.
20th1st11st Yukarıda belirtilen hususlardan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu YÜKLENİCİ’ ye aittir ve 11.3.1. maddesinde belirtildiği şekilde gecikme cezası kesilir.
20th2nd Geçici kabul: Sözleşme konusu yapım işi, şartname, sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığında, YÜKLENİCİ İŞVEREN’ e vereceği dilekçe ile geçici kabul isteğinde bulunur. Yapılan işler, İŞVEREN tarafından verilecek talimat üzerine, İŞVEREN teknik personelince ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme sonucunda, işin şartname, sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa, İŞVEREN tarafından geçici kabul komisyonu oluşturulur. İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren tutanak, İŞVEREN tarafından, işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini de içeren öngörüsüyle birlikte, en geç 7 (yedi) gün içerisinde YÜKLENİCİ’ ye bildirilir. YÜKLENİCİ veya vekili bu bildirimde hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının, işin Sözleşme bedelinin %5 (yüzde beş)’ inden fazla olmamasına ve kullanıma engel bir durum oluşturmamasına bağlıdır. Olası erken fesih, tasfiye veya çeşitli nedenlerle işin durdurulması halinde İŞVEREN yapılan işin miktarına bakmaksızın Komisyon oluşturabilir. Bu kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin İŞVEREN’ e teslimine ve yapıların ve imalatların kullanılmasına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.
Kabul komisyonu tarafından, YÜKLENİCİ veya vekili ile birlikte, yapılacak incelemelerden sonra işin durumu, uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu YÜKLENİCİ veya vekili de imzalar.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
Kabul komisyonu gerçekleştirilen işlerin nev’ini, niteliğini, Sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını inceler. Bu inceleme sonucunda komisyon, nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, kabul tutanağını yapmakla birlikte, gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder.
Geçici kabul isteği dahil, tüm Geçici Kabul çalışmaları işin resmi bitim süresinde YÜKLENİCİ tarafından giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra geçecek her gün için, Sözleşmenin 11.3.1. maddesinde belirtildiği şekilde gecikme cezası kesilir. Ancak bu gecikme 30 (otuz) günü geçtiği takdirde İŞVEREN, YÜKLENİCİ hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir.
İŞVEREN bunu bir başkasına yaptırması durumunda oluşan bedelin %25 (yüzdeyirmibeş)’i oranında fazlası ile Yüklenici Hakedişinden veya Teminatlarından keser, gerekirse Haciz yoluna gidebilir. Ayrıca, bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar geçen süreler içinde ceza uygulaması devam eder. YÜKLENİCİ, sözleşmeyi imzalayarak bu hususları peşinen kabul etmiş sayılır.
Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup, bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. Ancak YÜKLENİCİ tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar.
Geçici kabul tutanağı, İŞVEREN tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabulün yapılmasını müteakip sistemin kullanılıyor olması, işin kesin kabulü manasına gelmez.
Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için prosedür ve zamanlamalara uygun hareket ederek, YÜKLENİCİ’ nin İŞVEREN’ e sözleşmeye bitim tarihinden çok önce başvurması gereklidir.
Kabul komisyonu, YÜKLENİCİ’ nin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse, durumun tahkiki için, sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri YÜKLENİCİ’ ye ait olmak üzere yükleme, sızdırmazlık, basınç, dayanım ve benzeri deneylerin yapılmasını isteyebilir.

Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa, YÜKLENİCİ’ nin hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile iş, İŞVEREN tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. YÜKLENİCİ bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri işin resmi süresi içinde düzeltmek ve gidermek zorundadır.
İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, YÜKLENİCİ’ nin isteği üzerine, İŞVEREN, Sözleşmedeki iş bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü yapabilir. 
Sözleşme çerçevesinde bulunan yapım işlerinin, taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bu kısımları için İŞVEREN’ in isteği üzerine işin bütününün geçici kabulü anlamına gelmemek şartıyla kısmi kabul yapılabilir.
20th3rd Kesin kabul: Kesin kabul, teminat süresi sonunda belirlenen tarihte, YÜKLENİCİ’ nin yazılı müracaatı üzerine, İŞVEREN tarafından kesin kabul komisyonu oluşturularak, geçici kabuldeki esas ve usullere göre yapılır.
Geçici ve kesin kabuller arasında, YÜKLENİCİ tarafından yapılması gereken, sürekli bakım niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur.
Devamlı bakım hususunda YÜKLENİCİ’ nin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul komisyonu, geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.
Teminat süresi içinde YÜKLENİCİ’ nin bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir.
Eğer bu süre içinde, sorumluluğu YÜKLENİCİ’ ye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.
İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için en fazla 30 (otuz) gün bir süre verilerek durum İŞVEREN’ e bildirilir. İŞVEREN, bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içinde giderilmesi hususunu YÜKLENİCİ’ ye tebliğ eder ve kusurların giderilmesini bekler, ya da kusurların giderilme süresi 30 (otuz) günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri YÜKLENİCİ hesabına kendisi giderir. İŞVEREN özel durumlarda bu süreyi vermeden işi kendisi tamamlayabilir. Kusur ve eksiklerin YÜKLENİCİ tarafından giderildiği İŞVEREN tarafından tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.
İŞVEREN, gerek kusur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse vukuunda belirtilen bekleme ve/veya gecikme cezalarını YÜKLENİCİ’ nin hakedişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye, yetersiz gelmesi durumunda YÜKLENİCİ’ den hiçbir ihbar ve ihtar ya da mahkeme hükmüne gerek kalmaksızın tahsil etmeye yetkilidir.
YÜKLENİCİ, daha önceki hakedişlerde yapılmamış kesintilerin kesin kabul aşamasında yapılabileceğini, gerek YÜKLENİCİ’ nin ve gerekse Altyüklenici’ lerin SGK ilişiksizlik belgelerini sunmadan kesin kabulün tamamlanmış sayılmayacağı hususlarını şimdiden gayri kabili rücu, kabul ve taahhüt eder.
Kesin kabul tutanağının İŞVEREN tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.
Kesin kabul işlemleri ile ilgili tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanır.

MADDE 21st TEMİNAT SÜRESİ VE TEMİNAT SÜRESİNDEKİ BAKIM GİDERLERİ

Teminat süresi, geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 24 (yirmidört) ay olup, bu süre geçici kabulün İŞVEREN tarafından onaylandığı tarihte başlar. Teminat süresi içinde, sözleşme ve eklerinde belirtilen tüm işlerin her türlü kusur ve arızasından kaynaklanan, tamir, bakım, onarım, değiştirme/yenileme giderleri, YÜKLENİCİ’ ye aittir. 
MADDE 22nd SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK, İLAVE VEYA ÇIKARILMA YAPILMASI

İŞVEREN, işlerin şekli niteliği veya niceliğinde gerekli olabilecek veya herhangi bir sebeple uygun olabilecek her türlü değişikliği yapma ve bu amaçla, YÜKLENİCİ’ ye aşağıdaki talimatları verme yetkisine sahiptir. 

· Sözleşmeye dahil işlerin miktarlarının arttırılması veya azaltılması,
· Herhangi bir iş kaleminin çıkarılması,

· İşlerin nitelik veya karakterlerinin değiştirilmesi,
· İşlerle ilgili herhangi bir kısmın kotlarının, akslarının, konumlarının ve boyutlarının değiştirilmesi,
· İşlerin tamamlanması için gereken her tür ilave işin yapılması,
· İşlerin öngörülen sırasını veya yapım zamanlamasının değiştirilmesi.
· Uygun bulunması halinde ilerleyen dönemlerde aynı yükleniciye aynı veya farklı iş verilmesi.

MADDE 23rd SÖZLEŞMENİN DEVRİ

YÜKLENİCİ, hiçbir neden ve gerekçe ile yüklenmiş olduğu Sözleşme kapsamındaki işi İŞVEREN ’in yazılı onayını almadan, kısmen veya tamamen başkasına devredemez. Devrettiği takdirde, Sözleşmesi hükümsüz hale gelir. Kesin teminatı hiçbir ihtara gerek kalmaksızın paraya çevrilerek, İŞVEREN lehine gelir kaydedilir.
MADDE 24th SÖZLEŞMENİN FESHİ vE TASVİYESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Protokol feshedilerek, teklif sabit birim fiyatlarıyla tasfiye edilir.

Aşağıda belirtilen hallerde İŞVEREN sözleşmeyi fesheder:

a. Sözleşmenin uygulanması sırasında, iş programında TL olarak %10’ dan fazla sapmaların oluşması halinde, İŞVEREN tarafından birinci ihtar çekilmek suretiyle YÜKLENİCİ’ den aksaklıkların giderilmesi ve açıklama raporu istenir. YÜKLENİCİ, söz konusu raporu 5 (beş) iş günü içerisinde İŞVEREN’ e ulaştırmaya zorunludur. Aynı ihmal ve gecikmelerin devam etmesi, YÜKLENİCİ’ nin sözleşme konusu işi, ihale dosyasında belirtilen zaman, kalite ve standartlarda tamamlayamayacağına kanaat edilmesi halinde, Yönetim Kurulu kararıyla ikinci ihtar gönderilir. İkinci ihtarın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde ihtarnamede belirtilen eksik ve noksanlar giderilmediği takdirde,
b. Sözleşmenin uygulanması sırasında YÜKLENİCİ’ nin 4735 sayılı Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde,
c. YÜKLENİCİ’ nin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanunu ’na ve İdari Şartnameye göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, 
d. İşin bütününün tek altyükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz altyüklenici çalıştırılması veya çalışan altyüklenicilerin de altyüklenici çalıştırdıklarının tespiti,
e. Sözleşmenin izinsiz devri,
f. Süresi biten banka teminat mektubunun süresinin uzatılmaması,
g. YÜKLENİCİ ’nin işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İŞVEREN’ in en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda,

Ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar İŞVEREN lehine gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, teklif sabit birim fiyatlarıyla tasfiye edilir.
Ancak, taahhüdün en az %50 (yüzdeelli)' sinin tamamlanmış olması kaydıyla, YÜKLENİCİ’ nin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İŞVEREN Protokolü feshetmeksizin YÜKLENİCİ’ den taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde YÜKLENİCİ taahhüdünü tamamlamak zorundadır. 
Gelir kaydedilen teminatlar, YÜKLENİCİ’ nin borcuna mahsup edilemez.
Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde İŞVEREN tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin İŞVEREN tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek Sözleşmenin feshedilmesi için; YÜKLENİCİ ’den kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, YÜKLENİCİ ’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması hallerini YÜKLENİCİ ’nin İŞVEREN’ e yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Bu durumda hesabı genel hükümlere göre teklif sabit birim fiyatlarıyla tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı teklif sabit birim fiyatlarıyla genel hükümlere göre yapılır ve böylece YÜKLENİCİ’ nin İŞVEREN ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin feshedilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, İŞVEREN tarafından görevlendirilecek bir heyet tarafından YÜKLENİCİ veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. YÜKLENİCİ veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.
İŞVEREN fesih işleminden sonra işi, herhangi bir başka YÜKLENİCİ’ ye ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir YÜKLENİCİ’ ye ihalesinden dolayı, YÜKLENİCİ hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
Bundan başka işin durmaması için, İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ nin tesisleri, malzeme ocakları, araç ve makinelerinden gerekli gördüklerine işin aksamaması için 3 (üç) aya kadar el koymak yetkisine de sahiptir. 
YÜKLENİCİ ile İŞVEREN ’in, Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir.
Ayrıca, YÜKLENİCİ’ nin ölümü/iflası durumunda da sözleşmenin tasfiyesi söz konusu olabilir.
Tasfiye halinde, işin YÜKLENİCİ tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında Sözleşmesinde bulunan hükümler, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra YÜKLENİCİ’ ye geri verilir. 
Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise, teminatın geri verilmesi maddesinde yer alan hükümlere göre yapılır.
Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları İŞVEREN tarafından görevlendirilecek bir komisyon tarafından, yapılacak tebligat üzerine, hazır bulunması halinde YÜKLENİCİ veya vekili ile birlikte tespit edilir.
Gerek sözleşmenin feshedilmesi gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için "Durum Tespit Tutanağı" nda belirtilir. İŞVEREN, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını YÜKLENİCİ’ den isteyebilir. YÜKLENİCİ bu hususları yerine getirmediği takdirde İŞVEREN, bu belirli işleri YÜKLENİCİ hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre YÜKLENİCİ’ ye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark YÜKLENİCİ’ nin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır.
Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra "hesap kesme hakedişi" İŞVEREN tarafından belirlenecek bir süre içinde YÜKLENİCİ ile birlikte genel şartnameye göre yapılır. YÜKLENİCİ gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, İŞVEREN bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve YÜKLENİCİ’ nin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olamaz.
Sözleşmenin İŞVEREN veya YÜKLENİCİ tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve konuya ilişkin hususlar 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri baz alınarak, uygulanır.
MADDE 25th DİĞER YÜKLENİCİLERE İMKÂNLARIN SAĞLANMASI

YÜKLENİCİ’ nin işe devamı sırasında, İŞVEREN tarafından gerekli görüldüğü takdirde başka altyüklenici ve YÜKLENİCİ’ ler, YÜKLENİCİ’ nin işine engel olmayacak şekilde çalıştırılabilir. Bu durumda YÜKLENİCİ diğer altyüklenici ve YÜKLENİCİ’ lere engel çıkarmaz ve yardımcı olur ve diğer YÜKLENİCİ ’ler tarafından yapılan imalatlara zarar veremez.

İşbu sözleşme, PROJE kapsamında bulunan UOSB 3. GENİŞLEME ALANI ALTYAPI İNŞAATI İŞLERİ kapsamında diğer İş Bölümleri için başka Yükleniciler de bulunmaktadır. 

YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ in diğer Yüklenicileri ile gerektiğinde iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacı ile:

İş programında, kendi faaliyetleri ile diğer YÜKLENİCİ’ lerin aktivitelerinin çakışması durumunda, planlamasını diğer Yüklenicilerin iş programlarını da göz önüne alarak, herhangi bir aksama ve engellemeye meydan vermeyecek şekilde yapacaktır. Bu husus İŞVEREN’ nin de katkılarıyla yapılacak koordinasyon toplantıları ile işlerlik kazanacak ve desteklenecektir.

YÜKLENİCİ söz konusu çakışma durumlarında kendi yapacağı iş ile diğer YÜKLENİCİ’ lerin yapacağı işler arasında uyumsuzluk veya tutarsızlık varsa İŞVEREN’ i yazılı olarak uyaracaktır. Bu halde işin yürütümü ile ilgili nihai kararı İŞVEREN verecektir, YÜKLENİCİ buna uymakla yükümlüdür.

İki farklı YÜKLENİCİ’ nin, PROJE’ nin ayni bölümünde birbirlerini takip eden faaliyetlerde bulunmaları durumunda, YÜKLENİCİ’ lerden birinin işin bir bölümünü veya tamamını bitirmesi, diğer YÜKLENİCİ’ nin işe başlayabilmesi veya devam etmekte olan işinin bir başka etabını gerçekleştirmesi için gerekli olabilir. Böyle hallerde, İŞVEREN ve ilgili YÜKLENİCİ’ ler, işle ilgili bir tutanak hazırlayacak ve varsa eksik ve kusurlu işler bu tutanakta yer alacaktır. Bu tutanak aynı zamanda diğer YÜKLENİCİ için yer teslimi mahiyetinde olacaktır. Bu tutanakta belirtilen eksik ve kusurlar, diğer YÜKLENİCİ’ nin işe başlamasını veya işi devam etmekte ise iş programını aksatmayacak şekilde, ilgili YÜKLENİCİ tarafından düzeltilecektir.

YÜKLENİCİ tutanakla belirlenen eksik ve kusurlu işleri İŞVEREN tarafından kendisine bildirilen süre içerisinde tamamlamakla yükümlüdür. Bu süre içinde söz konusu eksikliklerin giderilmemesi halinde bu eksikler İŞVEREN tarafından yaptırılır ve bedeli %25 (yüzde yirmibeş) fazlasıyla YÜKLENİCİ’ nin alacaklarından, hakedişinden veya teminatından kesilir. Söz konusu eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle bir diğer YÜKLENİCİ’ nin iş programındaki aksamadan doğacak her türlü zararlardan da eksikliğe sebebiyet veren YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. Bu zararlar da o YÜKLENİCİ’ nin alacaklarından, hak edişlerinden veya teminatından kesilecektir.

YÜKLENİCİ, İŞVEREN İnşaat Alanı içinde yer alan, yer teslimi yapılan veya yatırım yapacak katılımcılara ve bu katılımcıların Sözleşme yapacağı diğer YÜKLENİCİ’ lere, fabrika inşaatlarının yapımı sırasında veya fabrika inşaatları tamamlanıp, üretime geçmelerinden sonra, yardımcı olmak ve işlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak ve bu alanların alt yapısına öncelik vererek, kuruluşların bir an önce imalata geçebilmelerine olanak sağlamakla yükümlüdür.

MADDE 26th ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşin devamı sırasında, YÜKLENİCİ ile İŞVEREN arasında çıkacak anlaşmazlıkları tutanağa bağlamak koşulu ile kendi aralarında uzlaşarak çözüme kavuşturmaları esastır. 
Bu yolla bir çözüme ulaşılamaması durumunda bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Uşak Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 27th SIR SAKLAMA

YÜKLENİCİ, YÜKLENİCİ personeli ve varsa ALT YÜKLENİCİLER ve bunların personeli; İŞVEREN hakkında sözleşme öncesinde ve sonrasında edinmiş olduğu tüm bilgileri ticari sır kabul eder ve hiçbir şekilde kullanamaz, 3. kişilere kullandıramaz, veremez, kullanımlarına terk edemez, işbu sonuçları doğuracak tutum ve davranışlarda bulunamaz, bu hususa tüm çalışanlarının uymasını sağlar. Bu yükümlülük sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp süreklidir.  

Yukarıdaki yükümlülüklerine aykırı eylemlerinin tespiti halinde YÜKLENİCİ, İŞVEREN’e 5.000.000.-TL. (Beşmilyon Türk Lirası) cezai şart bedelini ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 28th FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan her türlü belge, şartname ve projelerden doğan fikri mülkiyet hakları İŞVEREN ‘ne aittir. YÜKLENİCİ sözleşme konusu işin yapımı dışında işbu sözleşme ve ekleri üzerinde, fikri mülkiyete konu olabilecek herhangi bir tasarrufta bulunamaz, aksi takdirde İŞVEREN’ nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin ile yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 29th YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer bu madde dahil 29 (yirmidokuz) maddeden ibaret olan bu sözleşme; İŞVEREN ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra, … / … /…… tarihinde imza altına alınarak, 1 (bir) nüsha olarak düzenlenmiş ve asıl nüsha İŞVEREN de bırakılmıştır.
EK-1. UOSB Çalışma Alanı Paftası
EK-2. Birim Fiyat Teklif Cetveli

EK-3. İmalatı Yapılacak İmalatları Gösteren Plan ve Projeler 

     

YÜKLENİCİ 




    İŞVEREN



.




Uşak Organize Sanayi Bölgesi
20 / 27

